

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель мэра –
начальник департамента культуры,
спорта и молодежной политики
руководитель рабочей группы
_____ А. В. Терешкова

Протокол
заседания рабочей группы
по вопросу реализации проекта создания парка в пойме реки Ельцовка-1

Дата: 10.06.2021

Время: 16-00

Место: Красный проспект, 34, зал общественной приемной

Участники:

Терешкова А. В., Полешук В. В., Гавриленко И. Ю., Гаврилов Е. В., Зарубин В. В., Ледянкина А. В., Чернышев П. А., Перова Е. А., Смирнова М. С., Украинцев И. С., Янковская С. А., Красовская Н. Р., Потапова Г. В., Карнаухов И. В., Лейбович А. С.

Выступили:

1. **Смирнова М. С.** о разработке дизайн-проекта для всей территории парка в пойме реки Ельцовка-1.

2. **Карнаухов И. В.** о благоустройстве части территории в пойме реки Ельцовка – 1 ГК «Химметалл».

3. **Лейбович А. С.** о перспективах строительства водопровода в пойме реки Ельцовка-1.

Решили:

1. Провести совещания на уровне управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска:

- с МУП «УЗСПТС», МУП «Горводоканал», общественной организацией «Белая Сирень» по вопросу строительства ливневой канализации и водопровода в пойме реки Ельцовка-1.

- с ДТиДБК провести совещание по вопросу автомобильной дороги по ул. Танковая.

- с ДСиА, ДЗиИО, общественной организацией «Белая Сирень» и ГК «Химметалл» по вопросу спорных участков в пойме реки Ельцовка-1.

Срок: до 30.06.2021 года.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска провести общественные обсуждения проекта благоустройства 1 очереди парка в пойме реки Ельцовка-1, около строящегося ЖК «Ельцовский парк», на портале «Зеленый Новосибирск» и в очном формате.

Срок: до 30.06.2021 года.

3. Провести четвертое заседание рабочей группы не позднее **15.07.2021.**

Протокол поручений вела
секретарь рабочей группы



Е. А. Перова